


協働推進フォーラム実施計画

久万高原協働推進フェスティバル（仮称）

【実施条件】

- ◆ 地方開催 7月
- ◆ テーマに対する検討会議の開催
- ◆ 検討会議への専門家の参加
- ◆ 県社協のかかわり

【主なながれ（全体像）】



【実施計画案（詳細）】

開催日時	開催内容
4月 日 15:30～17:00 (やまなみ)	社協職員勉強会（県社協から説明） ・職員合意形成づくり （会長・副会長・事務局長・課長・班長・支所長・専門員）
4月 日～	実行委員候補者選定（15名） 内訳：久万地区6名 面河地区3名 美川地区3名 柳谷地区3名
5月 1日（水） 18:30～20:00 (やまなみ)	第1回実行委員会開催 実行委員会設置要綱 役員選出 実施概要案の検討等
5月10日（金） 18:30～21:00 (やまなみ)	第2回実行委員会開催 久万高原町における地域課題抽出
5月11日～5月16日	課題のグループ化 ※KJ法により事務局がグループ化

開催日時	開催内容
5月17日(金) 18:30~21:00 (やまなみ)	第3回実行委員会開催 グループ化し、興味関心のあるグループにそれぞれ分かれて分科会を企画
5月18日~5月31日	作業部会等随時開催し、5月中に分科会テーマ・内容を決定する。 ※6月20日頃の自治会文書でチラシ配布を行うため、早急に対応
6月7日(金) 18:30~21:00 (やまなみ)	第4回実行委員会開催 全体会(講演)・分科会・全体像の確認 配布チラシの確認 展示・販売コーナーの企画
6月8日~7月4日	詳細事項の検討・集客・配布冊子作成等
7月5日(金) 18:30~21:00 (やまなみ)	第5回実行委員会開催 全体会 分科会 展示・販売コーナー等全事項の確認 開催会場確認 配布冊子の確認
7月6日~7月20日	最終調整
7月21日(日)	フォーラム or フェスティバル開催
7月22日~7月30日	分科会等報告書等の作成 久万高原町における地域課題の明確化
7月31日(水) 18:30~21:00 (やまなみ)	第6回実行委員会開催 振り返り 久万高原町における地域課題の明確化と今後の取り組みについて検討→8月に繋がるように。



中央開催時(8月)に成果報告(決意表明)